

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1

к Договору подряда № 02-22/12 от 25.12.2017г.

г. Уфа

22 » 06 2018 года

Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (РГАУ МФЦ), именуемое по договору «Заказчик», в лице первого заместителя директора, действующего на основании доверенности №667 от 27.04.2018г. с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Новитех», именуемое по договору «Подрядчик», в лице генерального директора Ильтинбаева Ильшата Мавлетовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение №1 к Договору подряда № 02-22/12 от 25.12.2017г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с п.3.5. Договора изменить п.3.1. Договора, изложив в следующей редакции:
« Цена Договора (стоимость работ) определяется на основании Сводного сметного расчета (Приложение № 1) и Протокола согласования договорной цены (Приложение №2) и составляет 3 704 809,40руб. (три миллиона семьсот четыре тысячи восемьсот девять рублей 40 коп.) в текущих ценах, в том числе НДС- 18 %. Цена является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. Изменение налогового режима сторон (стороны) не влечет изменения цены Договора».
2. Изменить п. 3.6. Договора, изложив в следующей редакции:
«Оплата осуществляется за счет средств субсидий из бюджета Республики Башкортостан в 2017г. и 2018г. В случае уменьшения субсидирования Заказчика за счет средств Республики Башкортостан (получателя бюджетных средств, предоставляющего субсидии Заказчику) Стороны обязуются пересмотреть стоимость настоящего договора в соответствии с выделяемыми лимитами РБ, путем составления и подписания Сторонами Дополнительного соглашения к нему».
3. Изменить Сводный сметный расчет (Приложение №1) и Протокол согласования договорной цены (Приложение №2), изложив их в новой редакции, которые прилагаются к настоящему дополнительному соглашению.
4. Положения Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в силе без изменений.
5. Настоящее Дополнительное соглашение, Сводный сметный расчет (Приложение № 1) и Протокол согласования договорной цены (Приложение №2) являются неотъемлемыми частями Договора.
6. Настоящее Дополнительное соглашение, Сводный сметный расчет (Приложение № 1) и Протокол согласования договорной цены (Приложение №2) вступают в силу со дня заключения и действуют в течение срока действия Договора.
7. Настоящее Дополнительное соглашение, Сводный сметный расчет (Приложение № 1) и Протокол согласования договорной цены (Приложение №2) составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

Подрядчик:

Закрытое акционерное общество

«Новитех»

Адрес: 450015, РБ, г. Уфа,

ул. Карла Маркса,37

тел.(347)291-12-57

Банковские реквизиты:

ИНН 0278068749 КПП 0275011001

р/с 40702810804000001522 в

Филиал «ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК» АО «СМП БАНК»

Г.Уфа

К/сч 30101810480730000875

БИК 048073875

ОГРН 1020203230850

ОКПО 52967349

Генеральный директор ЗАО «Новитех»

М.п.

И.М. Ильтинбаев

Заказчик:

Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

Адрес: 450057, РБ, г. Уфа, ул. Новомостовая, 8

ИНН 0278182064, КПП 027401001

р/с 40601810400003000001 Министерства финансов

Республики Башкортостан

л/с 31103030010, 30103030010

Отделение – НБ Республики Башкортостан г. Уфа

БИК 048073001

ОКПО 92821153 ОГРН 1110280047305

Тел.8(347) 246-39-91, факс 246-39-92

Первый заместитель директора РГАУ МФЦ

М.п.

В.Ф. Абдрахимов

Заказчик (генподрядчик) Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (РГАУ МФЦ) (наименование)

Генподрядчик(субподрядчик) Закрытое акционерное общество «Новитех» (наименование)

Составлен(а) на основе сводного сметного расчета (ссылка на сметную или иную документацию) и является приложением к договору подряда

№ 02-22/12 от 25.12.2017 г.

На «Капитальный ремонт нежилых помещений на первом этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п.Чишмы, ул.Строительная,5. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Отделение.» (наименование строительной продукции и стройки)

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на «Капитальный ремонт нежилых помещений на первом этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п.Чишмы, ул.Строительная,5. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Отделение.» (наименование строительной продукции)

Тыс. руб.

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет) или иных документов	Наименование объекта, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену 2001г, руб			Индекс увел-я смет. стоим-ти	Договорная цена в текущих ценах с непредвид. затратами - 2% тыс.руб
			Подрядных работ, в т. ч.				
			Строительных	Монтажных работ	Оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ЛСМ №1	Общестроительные работы Установка окон Установка дверей Установка мет.дверей Увеличение проёмов Стены.Потолок. Полы Решетка окон.мет-ская	98,111 36,845 33,423 0,953 141,912772 145,222 3,985			3,31 5,53 4,06 5,53 5,53 5,43 5,6	331,24 207,83 138,41 5,38 800,47 804,33 22,76
2	ЛСМ №2	Электромонтажные работы		48,388		5,39	266,03
3	ЛСМ №3	Сантехнические работы Водоотведение Водоснабжение Отопление	9,378 11,272 2,215			5,53 5,34 5,18	52,9 61,4 11,7
4	ЛСМ №4	Устройство металл.пантуса	21,853			5,01	111,67
5	ЛСМ №5	ОПС		10,718	10,068	4,58 3,74	50,07 38,41
6	ЛСМ №6	Вентиляция и кондиционирование	42,030			5,53	237,07
		Итого(в текущих ценах с непредвиденными затратами):					3139,67
		Сумма НДС(18%):					565,14
		Всего с НДС (т.руб):					3704,81
		Всего с НДС(руб):					3 704 809,40

Заказчик
И.о. директора РГАУ МФЦ



В.Ф.Абдрахимов
(подпись, инициалы, фамилия)

Подрядчик
Генеральный директор
ЗАО «Новитех»



И.М.Ильтинбаев
(подпись, инициалы, фамилия)

Handwritten mark

Заказчик

"Утвержден" « _____ » 2018 г.

Сводный сметный расчет в сумме **3 704 809,4** руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

« _____ » 2018 г.

РГАУ МФЦ

(наименование организации)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт нежилых помещений на первом этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: Республика Башкортостан, Чишминский район,
д.п. Чишмы, ул. Строительная, 5. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2018 год

составлен согласно И2(б)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 2. Основные объекты строительства								
1	1	Общестроительные работы:					98,11	
2		Установка окон	98,11				36,85	
3		Установка дверей	36,85				33,42	
4		Установка металлической двери	33,42				0,95	
5		Увеличение проёмов	0,95				141,91	
6		Стены, Потолок.	141,91				145,22	
7		Полы.	145,22				3,985	
8		Решетка металлическая	3,985				48,39	
8	2	Электромонтажные работы		48,39				
9	3	Сантехнические работы:					9,38	
10		Водоотведение	9,38				11,27	
11		Водоснабжение	11,27				2,22	
12		Отопление	2,22				21,85	
13	4	Устройство металлического пандуса.					10,72	
14	5	ОПС		10,72			10,07	
15	6	Вентиляция и кондиционирование	42,03				42,03	



УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора РГАУ МФЦ
Абдрахимов В.Ф.

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	547,20	59,11		10,07	616,37
Непредвиденные затраты							
16	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	10,94	1,18		0,20	12,33
		Итого "Непредвиденные затраты":	10,94	1,18		0,20	12,33
		Итого по главе 2 с учетом непредвиденных затрат:	558,14	60,29		10,27	628,70
Общестроительные работы:							
17		Установка окон 98,11*3,31*1,02	331,24				331,24
18		Установка дверей 36,845*5,53*1,02	207,83				207,83
19		Установка металлической двери 33,423*4,06*1,02	138,41				138,41
20		Увеличение проёмов 0,953*5,53*1,02	5,38				5,38
21		Стены.Потолок.141,9128*5,53*1,02	800,47				800,47
22		Полы.145,222*5,43*1,02	804,33				804,33
23		Решетка металлическая 3,985*5,6*1,02	22,76				22,76
23		Электромонтажные работы 48,388*5,39*1,02		266,03			266,03
24		Сантехнические работы:					
25		Водоотведение 9,378*5,53*1,02	52,90				52,90
26		Водоснабжение 12,334*5,34*1,02	61,40				61,40
27		Отопление 2,215*5,18*1,02	11,70				11,70
28		Устройство металлического пандуса 21,853*5,01*1,02	111,67				111,67
29		ОПС:					
30		10,718*4,58*1,02		50,07			50,07
31		10,068*3,74*1,02			38,41		38,41
32		Вентиляция и кондиционирование 42,030*5,53*1,02	237,07				237,07
		Итого в текущих ценах	2785,16	316,10		38,41	3139,67
Налоги и обязательные платежи							
33	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	501,33	56,90		6,91	565,14
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	501,33	56,90		6,91	565,14
		Всего по сводному расчету	3286,49	373,00		45,32	3704,80940

Составил: заведующий проектно-сметным сектором ОУФС



Мухаметова О.В.